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04 安徽：推动支持政策落实，加快推进 5G 建设 

 

所在地区：安徽省阜阳市 

参与单位：安徽省通信管理局、安徽省阜阳市政府、电信企业和铁塔公司 

解决问题：积极推动政府5G支持政策落实，及时解决5G建设过程中遇到的进

场难、电价高等困难和问题，推动公共资源开放，助力5G网络建设。 

实施成效：阜阳市各政府单位会同电信企业和铁塔公司，履职尽责，强化协作，

积极推动落实政府支持5G发展各项政策，累计节省投资约4000万

元，有力推进了5G网络建设，提前完成全年5G建设任务。 

 

◼ 案例背景 

2020 年以来，阜阳市政府认真落实关于网络强国的重要讲

话精神，依据《安徽省人民政府关于印发支持 5G 发展若干政策

的通知》，制定下发了《阜阳市人民政府关于支持 5G 发展若干政

策措施(试行)的通知》（阜政(2020)226 号）和《关于加快推进阜

阳市 5G 网络基础设施建设实施方案的通知》文件。 

市发展改革委、市房屋管理局、市场监管局将 5G 用电作为

转供电环节收费清理工作的重点内容，多次召开推进会，开展专

项整治工作，加快推动 5G 站点转改直工作。 

市重点工程局、城管执法局加快共享设施资源开发共享，积

极推动政府机构、国有企事业单位、公共场馆、绿地、杆塔、车

站等公共设施向 5G 通信基础设施免费开发资源。 

市城管执法局建立 5G 建设审批绿色通道，实行“一张表格、

一窗受理、一网通办、并行办理”，各县市区加大协调力度，解决
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5G 基站进场难、场租高等问题。 

◼ 实施方案 

（一）转供电改直供电，转供电单价压降 

阜阳市发改委、阜阳市房屋管理局、阜阳市市场监督管理局、

阜阳市供电公司联合发布《关于进一步清理规范转供电环节加价

行为的通知》（发改服价〔2020〕10 号）、《阜阳市清理规范转供

电环节收费工作实施方案》（发改服价〔2020〕248 号）。电信企

业和铁塔公司认真学习理解文件精神，积极联系转供电物业部门、

国网阜阳供电公司沟通推动 5G 站点、机房转供电改直供电、转

供电单价整治事项。 

转改直：电信企业和铁塔公司与供电公司多次勘察摸排，并

由市经信局正式下发《关于加快将 5G 基础设施转供电改直供电

的函》（阜网建办〔2020〕66 号），开展转供电改直供电工作。市

房屋管理局积极组织企业物业开展申请转供电移交工作，累计完

成 261 个小区的协调工作。 

转供电单价压降：市发改委出台《阜阳市清理规范转供电环

节收费有关事项工作实施方案》，建立健全了清理规范转供电收

费政策和工作制度。同时编制《阜阳市规范转供电环节收费行为

告知书（2020 版）》，印制张贴版政策宣传材料 2000 多份，协调

阜阳供电公司运用供电服务网络、阜阳市房管局通过物业协会发

送至各转供电主体单位，并组织相关单位进行现场宣贯。 

（二）推动公共管网资源开放共享 
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随着阜阳市人民政府对 5G 建设支持政策的出台，新建道路

的弱电管网统一由政府投资建设，建成之后开放给通信运营商使

用，市政府协调相关单位免费开放公共场所、学校、场馆、机场、

道路、车站、公共绿地、地下空间等公共区域，以及各类杆塔与

地下通信管道、综合管廊资源。 

目前政府已开放新城区（城南新区、颍东新区等）、高铁新

区等公共弱电管网，并对当前道路弱电管网进行敷设升级，城市

管网覆盖率大幅提高，有效提高了 5G 基站的开通效率。2020 年

全年累计开放弱电管网约 211 公里。 

（三）“一单四制”，加快推进 5G 建设 

阜阳市政府针对全市推进 5G 建设中存在的审批慢、选址难、

转供电价高、毁坏电信设施等突出问题，召开全市 5G 网络设施

建设与应用工作推进会，按照“一单四制”加快推进解决，即列

出问题清单，交办各地各相关单位，采取“跟踪督办、验收、销

号、通报”四项制度，及时解决 5G 网络建设中存在的问题。阜

阳市 5G 领导小组办公室每月至少调度通报一次 5G 工作进展。 

各县市区政府认真落实属地责任，协调解决 5G 建设中遇到

的问题：各级机关、事业单位要免费开放所属非涉密公共楼宇及

公共区域；要将 5G 网络建设纳入城乡规划，将通信基础设施建

设纳入新建住宅小区及各类建筑物规划；督促房地产开发企业、

物业服务企业切实做好住宅小区通信网络覆盖的协调配合工作，

严禁收取进场费、协调费、分摊费等不合理费用；要加大依法查



 

20 

 

处毁坏电信基础设施等违规违法行为力度；要加强大众 5G 科普

宣传和体验，消除误区。 

◼ 实施效果 

供电转改直、电价压降方面：通信机房转改直 30 处，基站

转改直 209 处，年节约电费 335 万元;供电单价下调站点 130 处，

全年节约电费 60 万元;合计节约电费 395 万元。 

公共管网开放方面：政府公共弱电管网已开放使用累计 211

公里，按照当前管网建设投资 17 万元/公里计算，共计节省阜阳

移动管道投资约 3587 万元。 

5G 建设突出问题方面：2020 年阜阳市推进 5G 网络基础设

施建设及应用领导小组办公室全年累计解决问题 164 个；其中解

决场租费用高问题 40 个，解决进场施工难问题 72 个，解决传输

管道不通问题 50 个，解决破坏电信设施问题 2 个。累计推动问

题解决共计节省 106.8 万元。 

◼ 创新亮点 

本案例为政府通过推动 5G 支持政策的落实，对 5G 建设中

遇到的各类疑难问题，积极寻求解决方案，快速推动 5G 网络建

设。通信运营商可以积极与当地政府相关部门加强协作配合，切

实帮助解决建设过程中的基站选址、环保审批、用地预审、管道

建设、电力引入等矛盾和问题，共同加快推进 5G 网络建设与发

展。 
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◼ 案例图片 

     

图 1  阜阳市政府出台支持 5G 发展文件 

 

图 2  阜阳市政府相关部门出台支持 5G 建设具体措施 

  


